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Základné informácie o Programe obnovy krajiny Košického kraja 
  

Program obnovy krajiny Košického kraja (ďalej len POK) bol schválený 

Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja na  8. zasadnutí konanom dňa 

22. októbra 2018 v Košiciach uznesením č. 131/2018. Vo februári 2019 bol na 

10. zasadnutí dňa 25. februára 2019 schválený Akčný plán Program obnovy krajiny 

Košického kraja na rok 2019 (uznesenie č. 170/2019). 

Ciele Programu 

Cieľom programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky 

využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby 

podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine a prispievať k regenerácii 

poškodených ekosystémov a ozdravovania klímy. Realizáciou týchto opatrení chce kraj 

v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej 

úrodnosti, k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov, k termoregulácii krajiny i  k ozdraveniu 

klímy.  

 

Odpočet prác v rámci Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického kraja za rok 

2019 

Cieľom  Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2019 (ďalej len „AP 

POK“) bolo budovať kapacitu, spracovať nástroje a metodické postupy i vytvoriť, aktivovať 

a systémovo pripraviť podmienky pre komplexnú realizáciu POKu aj v nasledujúcich rokoch.  

Realizácia Akčného plánu POKu v roku 2019 bola rozpočtovaná : 

 rozpočet KSK na rok 2019 vo výške   100 000 eur 

 projekt  „AS_Klíma KSK“ realizovanýARR   66 000 eur 

 

SPOLU k 31. 12. 2019 :             166 000 eur 

 

V priebehu roku 2019 bol schválený : 

1. Projekt „OSA“ –„Ochráňme sa adaptáciou na zmenu klímy“s rozpočtom 70 395 eur 

2.  v rámci OP Kvalita životného prostredia, ktorého realizácia začala 1. 11. 2019 (kód 

ITMS NFP310020T322). 

 

V priebehu roka 2019 boli rozpracované projekty (podané v roku 2019 a 2020):  

1. Projekt „Stratégia prevencie rizík prírodných katastrov a ozdravenia klímy v Košickom 

kraji“ podaný na Environmentálny fond 16. 12. 2019 s rozpočtom 142 000 eur, z toho 

dotácia vo výške 134 900  eur 

 

2. Projekt „CLIMADAM“ Adaptačná stratégia a kroky na zmiernenie dopadu zmeny 

klímy v cezhraničnom regióne Slovenska a  Ukrajiny (angl. názov projektu: Climate 

Change Adaptation Strategy and Mitigation Stepsfor SK – UA cross-border region) pre 

podanie do Nórskeho finančného mechanizmus rozpočtom 492 600 eur z toho pre 

Košický kraj 258 610 eur (KSK + ARR).  

 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/koncepcne-materialy/akcny_plan.pdf
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Tab. č. 1 : odpočet aktivít v rámci Akčného plánu 2019 

Č. Aktivita 

Plán financovania Skutočné čerpanie 

Agentúra 

Projekt 

(eur) 

KSK 

Rozpočet 

(eur) 

ARR 

Projekt + 

KSK 

 

(eur) 

KSK 

 

(eur) 

1 

Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre 

implementáciu POK v KSK 

 na Úrade KSK : 

 1 pracovné miesto – prijatá PhDr. Ing. 

Marcela Jokeľová ako projektová manažérka 

Programu na OPaI 

 Krajský koordinátor/ochranca vôd : Ing. 

Michal Kravčík, CSc. 

 Iniciovanie a založenie 6 « Vodných rád » pre 

prirodzené regióny Michalovce/Sobrance, 

Poondavie, Trebišov, Rožňava, Spiš, Košice + 

Abov 

  

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

5 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Analýza údajov - zber relevantných dát a informácií so 

zapájaním verejnosti a vytváranie databázy 
35 000

1
 10 000 35 000

1
  

3 

Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných 

o  potrebe revitalizovať krajinu   

 5 seminárov pre samosprávy a obhospodarovateľov 

na pôde – prezentácia  programu POK 

 Medzinárodná konferencia (21.03.2019 ) 

 1 tematicky orientovaný špeciálny seminár pre 

odborníkov  

 Vyhlásenie súťaže „Voda nad zlato“ pre SŠ 

v Košickom kraji 

 

 

10 000
1
 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 

 

 

2247 

 

7808 

 

1134 

4 

Integrovaná obnova krajiny                         

 Strategický dokument Adaptačná stratégia na 

zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení 

(rozpracovanie – dokončenie v roku 2020) 

 Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku 

pôdu/pozemok“ 

 Video shoty z dobrých príkladov revitalizácie  

(rozpracovanie – dokončenie v roku 2020) 

 

 

21 000
1
 

 

 

20 000 

 

 

19 000
1
 

 

 

     7 800 

 

 

 

 

 

5     

Pilotný projekt realizácie revitalizačných opatrení  na 

pozemku vo vlastníctve KSK  

 založenie 5 dažďových záhrad : SOŠT Michalovce, 

SOŠT Kukučínova Košice, TA Spišská Nová Ves, 

OA Watsonova Košice, SOŠV Barca Košice  

 prípravné práce pre založenie zelených striech na 

SOŠT v MI a TA v SNV 

   40 000  

 

 

12 100 

 

2 000 

 

6 

Maximálne využitie finančných schém v rámci 

operačných programov na Slovensku, v Európskej 

únii resp. z iných zdrojov financovania: 

 Projekt „Stratégia prevencie rizík prírodných 

katastrov a ozdravenia klímy v Košickom kraji“ 

 Projekt „CLIMADAM“ Adaptačná stratégia 

a kroky na zmiernenie zmeny klímy medzi 

prihraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny 

   

 

 

 

 

 

3 000 

 

 

 

 

1199 

 

 

SPOLU:  
66 000 100 000 33 100 

54 000
1
 

12388 

1
Projekt „AS_Klíma KSK“ realizuje Agentúra Regionálneho rozvoja a finančné čerpanie je v tabuľke č. 1    

  zvýraznené červenou farbou (nemá súvis s čerpaním rozpočtu KSK na POK)  
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Realizácia Programu obnovy krajiny v roku 2019 

(stručný popis po aktivitách 1 - 6) 

 

1. Aktivita: Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu POK v KSK 
a. Od 8. 7. 2019 bolo na Úrade KSK (OPaI) vytvorené 1 pracovné miesto na 

pozíciu projektový manažér na ktoré bola prijatá PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

b. Ing. Michal Kravčík, CSc. plnil od začiatku realizácie AP pozíciu koordinátora 

Programu a bol „hnacou silou“ procesu realizácie akčného plánu POK 

c. 5 úvodných seminárov ako predpoklad pre získanie záujemcov pracovať vo 

vodných radách z radov zástupcov verejnej správy (štátna aj samospráva), 

podnikateľov, farmárov a lesníkov + zástupcov mimovládnych organizácií: 

I. 13. 11. 2019 v Michaľanoch pre okres Trebišov za účasti 52 zástupcov 

samospráv, podnikateľov, farmárov a lesníkov, z ktorých 19 potvrdilo 

záujem pracovať vo vodnej rade 

II. 27. 11. 2019 Krompachy pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica za 

účasti 40 zástupcov samospráv, podnikateľov, farmárov a lesníkov, 

z ktorých 17 potvrdilo záujem pracovať vo vodnej rade 

III. 28. 11. 2019 v Štítniku pre okres Rožňava za účasti 37 zástupcov 

samospráv, podnikateľov, farmárov a lesníkov, z ktorých 16 potvrdilo 

záujem pracovať vo vodnej rade 

IV. 11. 12. 2019 na Šírave (okres Michalovce) pre okresy Michalovce 

a Sobrance za účasti 48 zástupcov samospráv, podnikateľov, farmárov 

a lesníkov, z ktorých 20 potvrdilo záujem pracovať vo vodnej rade 

V. 12. 12. 2019 v Košiciach pre okresy Košice I, II, II, IV. a Košice - 

okolie za účasti 38 zástupcov samospráv, podnikateľov, farmárov 

a lesníkov, z ktorých 13 potvrdilo záujem pracovať vo vodnej rade 

VI. na základe iniciatívy zástupcov mikroregiónu Poondavie sú aj oni 

zapojení do vytvorenia samostatnej vodnej rady. Počet členov tejto 

vodnej rady je 12. 

Celkovo úvodných seminárov sa zúčastnilo 215 účastníkov a 97 z nich sa prihlásilo do 

vodných rád. Zároveň všetci boli oboznámení s poslaním vodných rád, za akým účelom 

sú vytvorené a ako majú fungovať a aký bude spoločne dohodnutý výstup.  

2. Aktivita: Analýza údajov - zber relevantných dát a informácií so zapájaním verejnosti 

a vytváranie databázy bolo realizované len v rámci projektu Adaptačná stratégia na 

zmenu klímy, ktorý rieši Agentúra a boli použité len finančné prostriedky z projektu 

na to určené, ako je uvedené v tabuľke č. 1.  

3. Aktivita: Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  potrebe 

revitalizovať krajinu   
a. V roku 2019, v súlade s prijatým akčným plánom, sa uskutočnila 

1. konferencia obnovy krajiny (21. 3. 2019) s medzinárodnou účasťou pri 

účasti viac ako 200 účastníkov z Košického regiónu. Prednášajúcimi boli 

okrem slovenských lektorov aj lektor z Nemecka, Južnej Kórei, Nórska a 

Českej republiky. Prezentácie sú dostupné na webovej stránke KSK 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-

krajiny/ 

b. V spolupráci s MVO Ľudia a voda sa zrealizovala Letná univerzita vody 

v Košiciach za účasti študentov Technickej univerzity Košice zo Slovenska, 

Anglicka, Francúzska a ďalších krajín, na ktorej študenti získavali teoretické 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/koncepcne-materialy/1_konferencie_obnovy_krajiny.pdf
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/
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i praktické zručnosti regenerácie poškodených ekosystémov vybudovaním 

dažďových záhrad na Základnej škole v Košiciach a budovaním 

vodozádržných opatrení v Košických lesoch.  

c. Pre odborníkov sa usporiadal 1. seminár obnovy krajiny „Obnov si poškodenú 

krajinu svojho územia“ dňa 18. 09. 2019 v Košiciach, kde boli prezentované 

zásady a princípy manažmentu dažďových záhrad a rôzne technologické 

riešenia manažmentu dažďových a odpadových vôd. V  pracovných skupinách 

účastníci sa podieľali na návrhu riešení konkrétnych opatrení pre lesnú krajinu, 

poľnohospodársku a urbánnu krajinu, dopravnú infraštruktúru a odpadové 

vody. Seminára sa zúčastnilo 68 účastníkov.  

d. 25. 09. 2019 bol zorganizovaný seminár Adaptácia na zmenu klímy – 

možnosti na podporu preventívnych a prírode blízkych opatrení na 

zmiernenie negatívnych dopadov sucha a povodní na Slovensku z úrovne 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a MŽP, na 

ktorom bol prezentovaný Program obnovy krajiny KSK s jeho akčným plánom 

na rok 2019. 

e. Prezentovanie iniciatívy Programu obnovy krajiny na Maďarskom 

ekonomickom fóre 6. 9. 2019 v Nyiregyháze (www.mkt.hu) 

f. 3. 10. 2019 účasť na konferencii „Regióny a mestá v kontexte udržateľnej 

energetiky a klimatických zmien“ ktorý organizovala Európska komisia, 

spoločné výskumné centrum v spolupráci s KSK a TUKE. 

g. 26. 11. 2019 bol Program obnovy krajiny a činnosti projektu 

AS_KLIMA_KSK prezentované na Informačnom dni "ZELENÉ 

OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY", ktorý organizovala Slovenská agentúra 

ŽP. 

h. Zverejnili sa informácie o Programe obnovy krajiny na  webovej stránke kraja 

v časti – kompetencie – regionálny rozvoj pod označením programu. 

i. Juhočeský kraj sa inšpiroval Košickým programom pre obnovu krajiny 

a Michal Kravčík sa stal poradcom hejtmanky Juhočeského kraja pre 

klimatickú zmenu. Juhočeský kraj spracováva po vzore Košického programu 

obnovy krajiny Program zavodňovania Juhočeského kraja s potenciálom 

partnerskej spolupráce Juhočeského a Košického kraja pre medzinárodnú 

iniciatívu Zeleno-modrý Európsky biokoridor od Baltu po Čierne more.    

j. Košický program obnovy krajiny je predmetom Nemecko-Česko-Slovenskej 

prípadovej štúdie SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorý pripravuje 

odporúčania pre Európsku komisiu ako integrovane regenerovať poškodenú 

krajinu v súvislosti s ochranou vody, pôdy, potravinovej bezpečnosti, energie 

a klímy. 

k. Trnavský samosprávny kraj po vzore Programu obnovy krajiny spracováva 

koncept regenerácie a rehydratácie vysušenej krajiny ako súčasť 

nízkouhlíkovej stratégie.   

4. Aktivita : Integrovaná obnova krajiny                         

a. Strategický dokument Adaptačná stratégia na zmenu klímy s návrhom 

adaptačných opatrení je rozpracovaná v analytickej časti a už čiastočne boli 

realizované syntézy. Čiastkové výstupy boli prezentované na úvodných 

seminároch pre zakladanie vodných rád (november – december 2019), ako 

vstupná informácia, čo KSK v danej oblasti robí. Z výstupov je jasné vidieť, že 

vplyv zmeny klímy na úrovni nášho kraja a na jednotlivé obce (po katastroch) 

je rôzny, avšak vo všeobecnosti je možné konštatovať, že je potrebné prijímať 

adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy plošne všade, ale 

https://web.vucke.sk/sk/kalendar-podujati/1-seminar-obnovy-krajiny.html
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najmä v obciach, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy. Projekt bude 

dokončený do 30. 06. 2020 – ako bolo plánované.  

b. Bola spracovaná Metodika zakladania Vodných rád – metodické usmernenie, 

ako sa majú tvoriť Vodné rady, ako majú pracovať a k čomu sa majú 

dopracovať. 

c. Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“ bol 

vypracovaný k 17. 12. 2019 v rozsahu 54 strán textu a vyše 120 fotografií 

z konkrétnych vodozádržných opatrení. Dôvodom pre vypracovanie Manuálu 

bolo prispieť k logickému zdôvodneniu cieľov Programu obnovy krajiny 

s návrhom konkrétnych modelových riešení, ktoré prispejú k zvýšeniu 

ekologickej hodnoty krajiny. Elektronická forma Manuálu je dostupná na 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-

krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf a  začiatkom roka 2020 bola 

k dispozícií tlačená forma distribuovaná najmä medzi členmi vodných rád.  

Harvard Business Schools z Bostonu (USA) pracuje na preklade manuálu do 

angličtiny s potenciálom prenášať skúsenosti kraja do vysušených časti USA 

a Austrálie. 

d. Video shoty z dobrých príkladov revitalizácie budú dokončené v roku 2020. 

5. Aktivita: Pilotný projekt realizácie revitalizačných opatrení  na pozemku vo 

vlastníctve KSK  

a. založenie 5 dažďových záhrad: SOŠT Michalovce, SOŠT Kukučínova 

Košice, TA Spišská Nová Ves, OA Watsonova Košice, SOŠV Barca Košice 

bolo zrealizované v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja 

Košice, n. o. (ARR). 

b. Posúdenie vhodnosti na založenie vegetačných striech na  SOŠ  technickej,  

Partizánska  ul. 1, Michalovce a Technickej akadémie, Hviezdoslavova 6, 

Spišská Nová Ves bolo vykonané pre zodpovedné zváženie prípravy 

technickej dokumentácie pre založenie vegetačných striech. Založenie 

vegetačných striech a s tým potrebná zmena alebo úprava technickej 

infraštruktúry si však vyžaduje vyššie finančné náklady na vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ktoré boli schválené na porade predsedu KSK 

začiatkom roka 2020 a  pripravuje sa verejné obstarávanie na vypracovanie 

technickej dokumentácie (pre SOŠT Michalovce vo výške 25 000 eur a pre TA 

v Spišskej Novej Vsi vo výške 35 000 eur).  

 

6.  Aktivita: Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných programov   

  na   Slovensku, v Európskej únii resp. z iných zdrojov financovania 

a. Projekt „Stratégia prevencie rizík prírodných katastrov a ozdravenia klímy 

v Košickom kraji“ podaný na Environmentálny fond 16. 12. 2019 s rozpočtom 

142 000 eur, z toho dotácia vo výške 134 900 eur. 

b. Projekt „CLIMADAM“ Adaptačná stratégia a kroky na zmiernenie dopadu 

zmeny klímy v cezhraničnom regióne Slovenska a  Ukrajiny bol podaný 

v spolupráci s KSK (partner - OPaI) a Zakarpatskou štátnou administratívou 

(ZOŠA) a Inštitútom pre rozvoj Karpatského regiónu (Ukrajina). V rámci 

aktivít na slovenskej strane – Košický kraj, bude vypracovaná komplexná 

štúdia integrovanej ochrany povodia Roňavy „Naša Roňava“, v ktorej budú 

vypracované návrhy a riešenia na prispôsobenie sa zmene klímy na miestnej 

úrovni. Cieľom je, aby sa znížili povodňové hrozby z dôvodu extrémnych 

zrážok a aby do celého procesu boli zapojení miestni obyvatelia, aby sa 

aktívne podieľali na zlepšovaní ich života, zvyšovaní bezpečnosti a ochrane 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf
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biodiverzity. Projekt bol podaný do Nórskeho finančného mechanizmu 

s rozpočtom 492 600 eur, z toho pre Košický kraj 258 610 eur. 

Monitoring realizácie akčného plánu 

Monitoring bol realizovaný organizovaním pravidelných pracovných porád pod záštitou 

riaditeľa Úradu KSK, p. Ďorka a pod záštitou zástupkyne riaditeľa kancelárie predsedu KSK 

p. Kožárovej. Organizačne pracovné porady zabezpečovala projektová manažérka p. Jokeľová 

(od júla 2019) pod vedením zástupcu riaditeľa a vedúceho Odboru projektov a investícií 

p. Harčarika. V roku 2019 sa uskutočnilo spolu 9 stretnutí: 22.3.2019, 2.4.2019, 18.4.2019, 

30.4.2019, 28.6.2019, 8.8.2019, 19.8.2019, 11.10.2019 a 4.11.2019. 
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Zhrnutie hodnotenia realizácie akčného plánu Programu obnovy krajiny 

v roku 2019 

Z rozpočtu KSK na realizáciu akčného plánu POK v roku 2019 bolo vynaložených: 

12 388 eur – KSK (viď tab. č. 1 vyššie) 

+33 100 eur – ARR v rámci prenosu aktivít od KSK  

+60 000 eur – KSK schválených na projektovú dokumentáciu „vegetačné strechy  

      SOŠT   Michalovce a TA Spišská Nová Ves 

105 488 eur     S P O L U 

Okrem rozpočtu KSK bolo 54 000 eur vynaložených v rámci projektu „Adaptačná 

stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji“ (OP EVS SR). 

V roku 2019 bol schválený a vstúpil do realizácie projekt:   

Projekt „OSA“ – „Ochráňme sa adaptáciou na zmenu klímy“ s rozpočtom 70 395 eur 

v rámci OP Kvalita životného prostredia, ktorého realizácia začala 1. 11. 2019 (kód ITMS 

NFP310020T322). 

 

V roku 2019 boli rozpracované projekty (podané v roku 2019 a 2020):  

 

Projekt „Stratégia prevencie rizík prírodných katastrov a ozdravenia klímy v Košickom 

kraji“ podaný na Environmentálny fond 16. 12. 2019 s rozpočtom 142 000 eur, z toho 

dotácia vo výške 134 900  eur. 

 

Projekt „CLIMADAM“ Adaptačná stratégia a kroky na zmiernenie dopadu zmeny 

klímy v cezhraničnom regióne Slovenska a  Ukrajiny (angl. názov projektu: Climate 

Change Adaptation Strategy and Mitigation Stepsfor SK – UA cross-border region) pre 

podanie do Nórskeho finančného mechanizmu s rozpočtom 492 600 eur, z toho pre 

Košický kraj 258 610  eur (KSK + ARR).  

Záverom sa žiada uviesť že: 

Finančná podpora KSK pre vytváranie vodozádržných opatrení bola možná len na pozemkoch 

vo vlastníctve KSK a realizované pilotné aktivity, ako napríklad zakladanie dažďových 

záhrad, poslúžili „áno dá sa to“ aj na miestnej úrovni niečo urobiť pre zamedzenie odtoku 

dažďovej vody do kanalizácie.  Ideálnou formou pre podporu vodozádržných opatrení by bola 

otvorená výzva s možnosťou uchádzať sa o tieto finančné zdroje pre všetkých obyvateľov 

Košického kraja. 
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Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2020 

Cieľom  Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2020 (ďalej len „AP POK“) 

je realizácia POKu v roku 2020. 

Realizácia Akčného plánu POKu v roku 2020 bude financovaná : 

 rozpočet KSK na rok 2020 vo výške    100 000 eur
1
 

 realizovaný projekt „AS_Klíma KSK“ vo výške   35 000 eur
2 

 realizovaný projekt „OSA“ vo výške                               51 000 eur
3 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU k 1. 1. 2020 :     186 000 eur 

Č. Aktivita
4
 

 Financovanie rozpočet 

KSK 

Projekt 

ARR 

(eur) 

KSK 

(eur) 

ARR 

(eur) 

1 

Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu POK  

 koordinácia POK + vodné rady v okresoch 

a mikroregiónoch (koordinátori, asistenti, stretnutia, 

materiály) 

 8 000 20 000 

2 

Analýza údajov a štúdie pre návrh adaptačných opatrení 

 zber relevantných dát a informácií so zapájaním 

verejnosti a vytváranie databázy 

 štúdia – návrh opatrení na zachytávanie dažďovej vody 

v areáloch SŠ, DSS a pod. 

  

 

 

 

20000 

3 

Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  potrebe 

revitalizovať krajinu   

 konferencia spojená s prezentáciou akčných plánov 

integrovanej ochrany vôd na území jednotlivých okresov 

košického kraja 

 informačné materiály,  semináre, workshopy, súťaže, 

exkurzia  

 

 

 

 

23 000
4
 

15 000 

 

 

 

4 

Integrovaná obnova krajiny                         

 strategický dokument Adaptačná stratégia na zmenu 

klímy s návrhom adaptačných opatrení  

 video shoty z dobrých príkladov revitalizácie   

 

35 000
3
 

 

28 000
4
 

 

 

 

 

 

 

5     

Pilotné projekty pre realizáciu revitalizačných opatrení   

 realizácia dažďových záhrad 

 realizácia iných vodozádržných a „zelených opatrení“ 

  37 000 

6 
Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných 

programov na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných zdrojov 

financovania 

 

 

0 

SPOLU:  86 000 23 000 77 000 

                                                

 

1
Rozpočet KSK na rok 2020 schválený  uznesením ZKSK č. 314/2019  v kapitole 8 Podporné činnosti 

programov KSK; 8.4 Podporná činnosť – správa kraja, Program obnovy krajiny 
2
Projekt „AS_Klíma KSK“ realizuje Agentúra Regionálneho rozvoja a plne je komplementárny s POK  

3
Projekt „OSA“ realizuje Agentúra Regionálneho rozvoja a plne je komplementárny s POK 

5
Jednotlivé aktivity sú spracované vo forme prehľadných tabuliek (listov formátu A4), v ktorých je uvedený   

  názov aktivity a jej stručný opis (zdôvodnenie), organizácia zodpovedná za realizáciu aktivity, obdobie  

  realizácie, ako aj rozpočtované náklady so zdrojom financovania 
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Aktivita 1 Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu 

POK  

Vodné rady v okresoch a mikroregióne 

Zodpovedná organizácia  Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

Harmonogram realizácie 1-4. Q. 2020 

Predpokladané náklady 28000 eur (8 000 eur KSK + 20 000 ARR – presun z rozpočtu KSK) 

Možnosti financovania Programový rozpočet KSK na rok 2020 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Koordinácia POK inštitucionálne ukotvenie POKu v štruktúre Úradu 

KSK (projektový manažér POK, asistenti vodných rád) a ARR 

(koordinátori vodných rád). 

Popis aktivity Realizácia POK v súlade s akčným plánom koordinovaná 

koordinátorom POK a projektovým manažérom, v spolupráci s ARR 

a ďalšími partnermi programu.  

Organizácia pracovných porád na úrovni Úradu KSK + ARR a 

stretnutia vodných rád jednotlivých okresov kraja a mikroregiónov. 

Zabezpečenie materiálov pre členov vodných rád – metodika, manuál 

„Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“ s návodom 

opatrení pre obnovu krajiny najmä s cieľom : 

 Zvýšiť zastúpenie zelene v krajine a v intravilánoch obcí 
(stromoradia, prícestná zeleň, remízky, vetrolamy, stromy a kry vo 

voľnej prírode, zvýšenie zastúpenia zelene  v obciach); 

 Revitalizácia vodných tokov, a hydro-melioračných kanálov, ktoré 

prevažne plnili účel odvádzania prebytočných vôd;  

 Obnova mokradí – revitalizácia územia, kde sa vyskytovali 

mokrade, čím sa zvýši rôznorodosť a početnosť zastúpenia fauny 

a flóry;  

 Zvýšiť vodozádržnú schopnosť lesov s využitím prírode blízkych 

obnovnovných postupov;  
 Zvýšiť vodozádržnú schopnosť intravilánov obcí zadržať 

zrážkovú vodu resp. realizovať opatrenia, ktoré zvýšia vsakovanie 

zrážkovej povrchovo odtekajúcej vody (zvýšiť zastúpenie zelených 

plôch). 

Indikátor splnenia 

aktivity 

Vytvorená štruktúra riadenia POK na Úrade KSK a databáza 

partnerov POK. 

Spracované výstupy z činnosti vodných rád (akčné plány) ako 

podklad pre komplexné plánovanie rozvoja Košického kraja 

(podklady do Územnej stratégie KSK, PHSR a pod).  
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Aktivita 2 Analýza údajov a štúdie pre návrh adaptačných opatrení 

Príprava štúdii 

Zodpovedná organizácia  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Košický samosprávny kraj 

Harmonogram realizácie 1. - 4. Q. 2020 

Predpokladané náklady 20 000 eur (ARR– presun z rozpočtu KSK) 

Možnosti financovania Programový rozpočet KSK na rok 2020 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Spracovaná analytická časť projektu „Adaptačná stratégia na zmenu 

klímy v Košickom kraji“ ako podklad pre syntézy a návrhovú časť. 

Vypracovanie komplexnej/ých štúdie /í na využitie dažďových vôd  

v areáloch SŠ, DSS a pod. s využitím aj iných krajinno-ekologických 

prvkov (stromy, kry, mokraď, fontána a pod.). 

Popis aktivity 
Viac ako 40 mapových výstupov – indikátorov o klimatických 

pomeroch, o pôdach, lesoch o socio-ekonomických charakteristikách 

obyvateľov obcí, ktoré sú spracované po katastroch obcí, sú 

podkladom pre ich spracovanie v syntetickej časti projektu na 

základe ktorej budú vypracované návrhy adaptačných opatrení 

(2.Q.2020). 

Výber areálu/ov SŠ, DSS a pod. pre vypracovanie komplexnej štúdie 

pre zadržiavanie vody a ozelenenie areálov.  

Indikátor splnenia 

aktivity 

Počet navrhnutých adaptačných opatrení na zmenu klímy, štúdia, ako 

podklad pre vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre 

podanie do vhodnej výzvy v rámci EÚ  fondov alebo iných zdrojov. 
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Aktivita 3 Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných 

o  potrebe revitalizovať krajinu   

Zodpovedná organizácia  Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie 1. – 4. Q.  2020 

Predpokladané náklady 23 000 eur ( ARR - rozpočet projektu OSA)  

15 000 eur (rozpočet KSK) 

Možnosti financovania Projekt  OSA 

Programový rozpočet KSK na rok 2020 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Zvýšený záujem o starostlivosť o krajinu u miestnych obyvateľov 

tým, že získajú informácie o POKu, o možnostiach a formách ako sa 

dajú riešiť ich problémy, hrozby z extrémnych výkyvov počasia.  

Zvlášť cielené aktivity pre študentov stredných škôl. 

Zlepšená pripravenosť obyvateľov čeliť nepriaznivým dôsledkom 

zmeny klímy. 

Zvýšená motivácia miestneho obyvateľstva riešiť problémy zo svojho 

okolia inovatívnymi revitalizačnými opatreniami. 

Popis aktivity 
1. Konferencia spojená s prezentáciou akčných plánov vodných rád 

2. Príprava a tlač informačných materiálov 

3. Semináre, workshopy, súťaž „Voda nad zlato“ a exkurzia 

Indikátor splnenia aktivity 100 účastníkov konferencie 

12 informačných aktivít 

500 osôb zapojených do informačných aktivít 
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Aktivita 4 Integrovaná obnova krajiny                         

A. Návrh adaptačných opatrení pre obyvateľov kraja na 

meniacu sa klímu   

B. Krátke video shoty z dobrých príkladov revitalizácie 

Zodpovedná organizácia  Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

Harmonogram realizácie 1.-4. Q. 2020 

Predpokladané náklady 63 000 eur (35 000 eur - ARR - projekt AS_klíma KSK + 28 000 eur 

– ARR projekt OSA) 

Možnosti financovania Projekt  Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji                

Projekt OSA „Ochráňme sa adaptáciou na zmenu klímy“ 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom regióne bude 

obsahovať návrh  adaptačných opatrení pre vybrané oblasti,  ako sa 

cieľavedome a dlhodobo  udržateľne dá adaptovať na zmenu klímy.  

Zvýšené povedomie u miestneho obyvateľstva o prejavoch zmeny 

klímy a o dopade týchto zmien na miestnej/regionálnej úrovni.  

Popis aktivity 
1. Výber najvhodnejších adaptačných opatrení na revitalizáciu 

krajiny (obnovu) bude sústredený v katalógu. 

2. Video shoty (klipy) – krátke videá - dobré príklady adaptačných 

opatrení. Cieľové skupiny (mladí, študenti SŠ a verejnosť). 

Indikátor splnenia aktivity Katalóg vybraných najvhodnejších adaptačných opatrení na 

revitalizáciu krajiny (obnovu)  

Strategický dokument Adaptačná stratégia na zmenu klímy 

s návrhom adaptačných opatrení  

Počet natočených a zverejnených video shotov 
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Aktivita 5 Pilotný/é projekt/y pre realizáciu revitalizačných opatrení  
A. Realizácia vodozádržných a ozeleňovacích opatrení 

(dažďové záhrady a iné)   

Zodpovedná organizácia  Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

Harmonogram realizácie Realizácia 2. – 4. Q. 2020 

Predpokladané náklady  37 000 eur (37 000 eur ARR – presun z rozpočtu KSK)     

Možnosti financovania Programový rozpočet KSK na rok 2020 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Realizácia projektu obnovy krajiny (areál DSS, SŠ, KSK a pod.) 

preukáže verejnosti, že „dá sa to“, že KSK každý rok realizuje 

v rámci POK pilotný projekt v duchu hesla „príklady priťahujú“.  

Popis aktivity 1. Vypracovanie projektu/projektovej dokumentácie na revitalizáciu 

vybraného územia  

2. Realizácia projektu, resp. podanie návrhu projektu v rámci 

vhodnej výzvy z EÚ fondov alebo iných zdrojov  

Indikátor splnenia 

aktivity 

Predpokladaný objem zadržanej vody na pozemku vo vlastníctve 

KSK 

Zrealizovaný počet vodozádržných opatrení ako napr. dažďové 

záhrady a iné. 
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Aktivita 6 Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných 

programov na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných 

zdrojov financovania  

Zodpovedná organizácia  Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

Harmonogram realizácie Príprava projektov bude sa uskutočňovať v súlade s výzvami, ktoré 

budú zverejňované v priebehu roka 2020 

Predpokladané náklady 0  

Možnosti financovania OP Kvalita životného prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP 

IROP, Nórsky finančný mechanizmus, Nástroj európskeho susedstva 

– Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – 

Rumunsko – Ukrajina  (ENI), OP Slovensko – Maďarsko, 

Environmentálny fond  resp. aj iné 

Predpokladaný dopad 

aktivity a príspevok 

k naplneniu celkového 

cieľa 

Maximálne možné využitie finančných schém v rámci 

identifikovaných operačných programov pre realizáciu konkrétnych 

projektov v partnerstve s vlastníkmi pozemkov na ktorých budú 

plánované revitalizačné opatrenia.  

Popis aktivity 1. Vypracovanie projektu/ov revitalizácie vybraného územia  

2. Realizácia projektu s možnosťou zapojenia sa aj miestnych 

obyvateľov  

Indikátor splnenia 

aktivity 

Počet vypracovaných a podaných projektov do zverejnených výziev 

Výška získaných finančných prostriedkov na realizáciu 

revitalizačných opatrení  

 

 

Monitoring realizácie akčného plánu v roku 2020 

Monitoring bude realizovaný formou pracovných  stretnutí zamestnancov Úradu KSK, 

ARR a zástupcov organizácií zodpovedných za realizáciu aktivít a ďalších zainteresovaných 

organizácií. Stretnutia budú organizované podľa potreby najmenej 4 x ročne. Na 

stretnutia budú pozývaní najmä zástupcovia organizácií realizujúcich aktivity v priebehu 

sledovaného obdobia, alebo tí, ktorí aktivity už realizovali a sprístupnia zistené 

výsledky/hodnoty pre určenie stavu napĺňania sledovaných ukazovateľov.  

 

V Košiciach, 6. 4. 2020 

Vypracovali: Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., 

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

 


