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Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci  

Akčného plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021 

 

 

Základné informácie o Programe obnovy krajiny Košického kraja: 
  

Program obnovy krajiny Košického kraja (ďalej len POK) bol schválený Zastupiteľstvom 

Košického samosprávneho kraja na  8. zasadnutí konanom dňa 22. októbra 2018 v Košiciach 

Uznesením č. 131/2018. Dňa 15. mája 2020 na 18.zasadnutí Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja (ďalej len KSK) bol vzatý na vedomie odpočet prác zrealizovaných 

v rámci Akčného plánu POK v roku 2019 a taktieţ bol schválený Akčný plán POK na rok 

2020 (Uznesenie č. 385/2020). 

Ciele Programu 

Cieľom programu je revitalizovať územie Košického kraja zmenou prístupu pri 

obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky vyuţívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny. Aby 

revitalizáciou krajiny, jej ozelenením funkčnými ekostabilizačnými krajinnými prvkami 

a umiestnením vodozádrţných opatrení, bola zadrţaná v krajine podstatná časť daţďovej 

vody.  Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu 

procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti, k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov, 

k termoregulácii krajiny i k ozdraveniu klímy a tým k zlepšeniu ţivota obyvateľov Košického 

kraja.  

 

Odpočet prác v rámci Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického kraja 

za rok 2020 

 

Cieľom  Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja v roku 2020 (ďalej len „AP POK“) 

bolo:   

 

 Aktivita 1: Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu POK  koordinácia 

POK + vodné rady v okresoch a mikroregiónoch (koordinátori, asistenti, stretnutia, 

materiály). 

 Aktivita 2: Analýza údajov a štúdie pre návrh adaptačných opatrení 

zber relevantných dát a informácií so zapájaním verejnosti a vytváranie databázy, štúdia – 

návrh opatrení na zachytávanie daţďovej vody v areáloch SŠ, DSS a pod. 

 Aktivita 3: Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  potrebe revitalizovať 

krajinu , konferencia spojená s prezentáciou akčných plánov integrovanej ochrany vôd 

na území jednotlivých okresov Košického kraja, informačné materiály,  semináre, 

workshopy, súťaţe, exkurzia. 

 Aktivita 4: Integrovaná obnova krajiny, strategický dokument Adaptačná stratégia  

na zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení, video shoty z dobrých príkladov 

revitalizácie. 

 Aktivita 5: Pilotné projekty pre realizáciu revitalizačných opatrení, realizácia daţďových 

záhrad  a realizácia iných vodozádrţných a „zelených opatrení“. 

 Aktivita 6: Maximálne vyuţitie finančných schém v rámci operačných programov  

na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných zdrojov financovania. 

 

 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/koncepcne-materialy/akcny_plan.pdf
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/koncepcne-materialy/akcny_plan.pdf
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Plán financovania POKu v roku 2020 (členenie rozpočtu: viď tab. č. 1) 

 

 100 000 eur z  rozpočtu KSK (schválené Zastupiteľstvom KSK 15. 05. 2020 

Uznesením č. 385/2020, s rozdelením medzi Úrad KSK: 23 000 eur a Agentúrou: 

77 000 eur) 

 86 000 eur  z projektov, ktoré realizovala Agentúra v spolupráci s Úradom KSK. 

 

Tab. č. 1 : Odpočet aktivít v rámci Akčného plánu 2020 

Č. Aktivita 

Plán financovania Skutočné čerpanie 

Agentúra 

Projekt 

(EUR) 

KSK 

Rozpočet 

(EUR) 

ARR 

Projekt + 

KSK 

 

(EUR) 

KSK 

 

(EUR) 

1 

Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre 

implementáciu POK v KSK 

 projektová manaţérka PhDr. Ing. Marcela 

Jokeľová  

 Krajskýkoordinátor Ing. Michal Kravčík, CSc. 

 Iniciovanie a činnosť 6 « Vodných rád »  

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

8 000 

 

 

 

 

20 127 

 

 

 

 

1 182,50 

 

2 

Analýza údajova štúdie pre návrh adaptačných 

opatrení 

 zber relevantných dát a informácií so 

zapájaním verejnosti a vytváranie databázy 

 štúdie – návrh opatrení na zachytávanie 

daţďovej vody a pod. 

 

 

 

 

20 000 

  

 

 

 

20 000 

 

3 

Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných 

o  potrebe revitalizovať krajinu   

 konferencia spojená s prezentáciou akčných 

plánov integrovanej ochrany vôd na území 

jednotlivých okresov košického kraja 

 informačné materiály 

 

 

 

 

 

23 000
2
 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

23 000
2
 

 

 

1 716 

4 

Integrovaná obnova krajiny                         

 strategický dokument Adaptačná stratégia na 

zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení  

 video shoty z dobrých príkladov revitalizácie   

 

35 000
1
 

 

28 000
2
 

 

 

 

 

40 431
1
 

 

0 
2
 

 

 

 

 

5     

Pilotné projektypre realizáciu revitalizačných opatrení   

 realizácia daţďových záhrad 

 realizácia iných vodozádrţných a „zelených 

opatrení“ 

 

 

37 000 

 

 

 

 

 

 

37 000 

 

 

6 

Maximálne využitie finančných schém v rámci 

operačných programov na Slovensku, v Európskej únii 

resp. z iných zdrojov financovania 

 projekt „Tid(y)Up (od júla 2020)  

 projekt CLIMADAM (od októbra 2020)  

 

   

 

 

12 600 

  2 300 

 

 

 

 

SPOLU:  
77 000 

86 000 

23 000   77 127 

  78 331 

2 898,50 

 
1
 Projekt „AS_Klíma KSK“ realizovala Agentúra z OP EVS SR (projekt ukončený 31. 08. 2020) 

2
 Projekt „OSA“ realizuje Agentúra z OP KŢP SR (realizácia začala o novembri 2019 a končí v roku 2021) 

⃰  Financovanie projektov realizovaných Agentúrou zo zdrojov EÚ resp. iných zdrojov (červená farba). 
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Stručný popis projektov zo zdrojov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu:  

1. Projekt „Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji“ 

Akronym: AS_Klíma_KSK 

Zdroj financovania: OP Efektívna verejná správa 

Termín realizácie: 06/2018 – 08/2020 

Projekt mal za cieľ zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy 

vypracovaním adaptačnej stratégie. Práce na projekte boli ukončené v auguste 2020. Výstup 

v podobe skrátenej verzie záverečnej správy je predloţený na Zastupiteľstvo KSK (február 

2021). Pre širšiu verejnosť, ale najmä pre obce a mestá je vypracovaný  mapový interaktívny 

výstup, v rámci ktorého kaţdá obec v Košickom kraji je vyhodnotená z pohľadu citlivosti 

a zraniteľnosti na zmenu klímy s rámcovým návrhom opatrení, ktoré im odporúčame 

realizovať.   

 

2. Projekt „Ochrániť Sa Adaptáciou na zmenu klímy“ 

Akronym: OSA  

Zdroj financovania: OP Kvalita ţivotného prostredia 

Termín realizácie 11/2019 – 10/2021 

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť obyvateľov Košického kraja o negatívnych 

dôsledkoch zmeny klímy a najmä o moţnostiach ako posilniť odolnosť našich sídel 

adaptačnými opatreniami, ktoré zníţia ich zraniteľnosť a zároveň aby sa zvýšila pripravenosť 

miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  Bolo vydaných desať druhov 

informačných letákov na tému prípravy na klimatickú zmenu v rôznych sektoroch a grafická 

úprava a tlač príručky „Zvyšovanie odolnosti krajiny“ zameranej na manaţment rizík 

v kontexte územného plánovania. Dokumentárny film a krátke videá budú dokončené na jar 

2021. Programy na školách a súťaţ sa uskutoční v školskom roku 2021/2022, ak to umoţní 

epidemiologická situácia. 

 

3. Projekt „Tid(y)Up – Nasleduj plast od zdroja k moru – Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán 

odstraňovania znečistenia riek plastmi“ 

Akronym: Tid(y)Up 

Zdroj financovania: OP Dunajský národný program  

Termín realizácie:  07/2020 – 11/2022 

V rámci projektu sa plánuje čistenie vybraného úseku rieky Bodrog a rieky Hornád (Ruţín) 

od plastového odpadu, analýza vzoriek vody s určením obsahu mikroplastov, bude pripravené 

video na zvyšovanie povedomia verejnosti o znečistení riek plastovým a iným odpadom, budú 

pripravené odporúčania týkajúce sa ochrany kvality cezhraničných vôd pre Medzinárodnú 

komisiu pre ochranu Dunaja.   

 

4. Projekt „CLIMADAM – Adaptačná stratégia a kroky vedúce k zmierneniu dopadu zmeny 

klímy“ 

Akronym: CLIMADAM 

Zdroj financovania: EHP a Nórsky Finančný Mechanizmus  
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Termín realizácie:  10/2020 – 12/2022 

Realizácia aktivít projektu reálne začala 1. januára 2021. V  roku 2020 bol uskutočnené 

počiatočné podporné aktivity pre projekt. Cieľom projektu je na území Košického kraja 

vypracovať revitalizačný plán pre povodie rieky Roňava, ktorá častými povodňovými stavmi 

ohrozuje majetok a ţivoty obyvateľov. Aktivity projektu budú realizované v úzkej spolupráci 

s miestnymi obyvateľmi, s členmi vodnej rady, ktorej členovia sú verejní činitelia, 

zástupcovia neziskových organizácií, podnikatelia, farmári a lesníci, ako aj v spolupráci  

so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku. V rámci projektu 

pre územie Zakarpatského kraja Ukrajiny bude vypracovaná Adaptačná stratégia na zmenu 

klímy, vychádzajúc z metodiky, ktorá bola pouţitá v Košickom kraji pri vypracovaní 

Adaptačnej stratégie Košického kraja. Susediaci región Ukrajiny bude mať spracovanú 

Adaptačnú stratégiu, ktorej plnenie bude moţné porovnávať s plnením adaptačnej stratégie  

v Košickom kraji.   

 

Realizácia Programu obnovy krajiny v roku 2020 (stručný popis aktivít ) 

1. Aktivita:Vytvorenie inštitucionálnehorámca pre implementáciu POK v KSK 
a. Proces realizácie Akčného plánu manaţovala projektová manaţérka POK  

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová ako projektová manaţérka Odboru projektov a investícií  

a od 1. 12. 2020 preradená na Odbor regionálneho rozvoja. Na základe rozhodnutia 

riaditeľa kancelárie predsedu KSK JUDr. Borisa Bilčaka, realizačný tím POKu bol 

posilnený Ing. Juditou Bachledovou a Mgr. Nikolou Koloţovou z Kancelárie predsedu 

KSK a Mgr. Alexandrou Kováčikovou z Oddelenia európskych záleţitostí. 

b. Ing. Michal Kravčík, CSc. zastával pozíciu koordinátora Programu POK. 

c. Vytvorením šiestich vodných rád na území KSK vznikol základ pre systematickú prácu pri 

príprave akčných plánov pre jednotlivé územné pôsobenie vodných rád. Vo vodných 

radách pracujú dobrovoľne zástupcovia verejnej správy (štátna aj samospráva), 

podnikatelia, farmári a lesníci + zástupcovia mimovládnych organizácií.  

 

Zoznam pracovných stretnutí vodných rád : 

I.   Vodná rada pre okres Trebišov – 4 stretnutia 

II.  Vodná rada pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica – 2 stretnutia 

III. Vodná rada pre okres Roţňava – 4 stretnutia 

IV. Vodná rada pre okres Michalovce a Sobrance 4 stretnutia 

V.  Vodná rada pre okresy Košice a Košice – okolie – 3 stretnutia 

VI. Vodná rada pre mikroregión Poondavie – 4 stretnutia. 

 

Organizácia pracovných stretnutí Vodných rád v roku 2020 bola skomplikovaná pandémiou 

COVID – 19. Osobné pracovné stretnutia boli organizované v mesiacoch február – marec, cez 

leto – jún – júl  a v jeseni v mesiacoch október – december 2020. Z celkového počtu 21 

stretnutí sa 3 decembrové stretnutia vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu uskutočnili 

prostredníctvom online konferencie. Medzi týmto obdobiami boli organizované online 

pracovné stretnutia a s členmi vodných rád bolo komunikované aj prostredníctvom emailov. 

Zo všetkých stretnutí boli vyhotovené zápisy, ktoré slúţili na stanovenie úloh a ďalšieho 

postupu práce prípravy akčných plánov pre jednotlivé vodné rady.  

Tím pracovníkov KSK a Agentúry sa pravidelne stretával na pracovných poradách, alebo 

mával pracovné stretnutia cez WEBEX  (organizované KSK). Stretnutia sa organizovali 

zvyčajne kaţdý pondelok a spolu sa uskutočnilo 25 stretnutí. Vzhľadom na situáciu sa viac 

ako polovica uskutočnila formou on-line konferencií a to v mesiacoch apríl - jún a október -
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december. Z týchto stretnutí boli zhotovené zápisy, ktoré slúţili na evidenciu zadávaných 

úloh a pre kontrolu ich plnenia.  

 

2. Aktivita: Analýza údajov a štúdie pre návrh adaptačných opatrení 

V rámci tejto aktivity bolo  vypracovaných šesť štúdií (predprojektovej dokumentácie) pre 

revitalizáciu vybraných území  6 vodných rád vodozádržnými opatreniami. 

a. Vypracovanie Akčných plánov pre územia v pôsobnosti šiestich vodných rád Košického 

kraja –  koncept obnovy krajiny Košického kraja je v zmysle nových trendov vo svete, 

postavený na integrovanom holistickom princípe  a je navrhnutý pre celé územie 

Košického kraja. Košický kraj je členený do šiestich vodných rád a akčné plány sa 

zameriavajú najmä na zadrţiavanie daţďovej vody, ktorá v čase intenzívnych daţďov 

odteká bez úţitku a často spôsobuje povodňové situácie a záplavy. Pri vypracovaní 

akčných plánov bola pouţitá metodika vedecko-výskumného konzorcia v projekte 

SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), ktorá je postavená na integrovanom manaţmente 

povodí v súvislostí s vodou, energiou, pôdou, potravinami a klimatickou zmenou. 

Výstupom z akčných plánov je potreba vytvorenia 60 mil. m³ vodozádrţných opatrení, 

ktorými je moţné dosiahnuť :  

I. Zvýšenie výdatnosti vodných zdrojov o 12 tisíc litrov za sekundu. 

II. Zvýšenie produkcie poľnohospodárskych plodín a  produkcie biomasy  lesných    

ekosystémov o cca 30 mil. eur ročne. 

III. Pokles priemerných teplôt v Košickom kraji o cca 0,7 
0
C, s najväčším poklesom na 

Juţnom Zemplíne.  

IV. Posilnenie fotosyntézy v revitalizovanej krajine, čím sa uloţí uhlík do pôdy cca 1,8 tony na 

hektár (sequestrácia uhlíka).   

V. Posilnenie miestnej ekonomiky – vytvorením viac ako 3 tisíc pracovných miest, najmä pre 

ťaţšie zamestnateľných obyvateľov na vidieku.  

VI.  Krajina Košického kraja sa zatraktívni a stane sa bezpečnejšou a odolnejšou na  povodne, 

zvýši sa odolnosť na sucho a na extrémne prejavy počasia, podporí sa rozvoj cestovného 

ruchu.  

Investíciou  410 miliónov eur v priebehu 10 rokov (2021 – 2030) je možné dosiahnuť 

realizáciu akčného plánu,  ak by sa realizoval v plnom rozsahu. 

b. V rámci spolupráce s členmi Vodných rád na území kraja, bolo identifikovaných šesť 

území (čiastkových mikropovodí), v ktorých sú problémy pri odtoku dažďovej vody 

z prívalových zrážok. Pre tieto územia boli spracované štúdie na revitalizáciu, s návrhom 

vodozádržných opatrení. Vysúťaţená projekčná kancelária Vodales, s. r. o. vypracovala 

pilotné štúdie na základe zadania navrhnutého Vodnými radami pre:  

 Poondavie  v katastri obce  Rakovec nad Ondavou 

 Okres Michalovce a Sobrance v katastri obce Jovsa 

 Okres Roţňava v katastri obce Gemerská Panica 

 Okresy Košice a Košice - okolie v katastri obce Rozhanovce 

 Okresy Spišská Nová Ves a Gelnica v katastri obce Ţehra 

 Okres Trebišov v katastri obce Kazimír.  

Štúdie boli osobne alebo online predstavené členom Vodných rád a prebehla aj diskusia  k ich 

obsahu a forme. Prítomní členovia Vodných rád odsúhlasili ich obsah a formálne tieto štúdie 

prevzali.  Nakoľko pandémia COVID – 19 neumoţnila širšie odkomunikovať štúdie s členmi 

http://www.sim4nexus.eu/
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Vodných rád a aj širšie s verejnosťou, v 1. polovici roku 2021 sa plánuje zorganizovať 

konferenciu, kde okrem inej agendy, budú predstavené tieto pilotné štúdie.  

3. Aktivita: Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  potrebe revitalizovať 

krajinu   
a. V roku 2020 plánovaná konferencia nebola zorganizovaná z dôvodu pandémie COVID – 

19. Realizácia sa posúva do roku 2021. 

b. V rámci projektu OSA bolo publikovaných desať druhov informačných letákov na tému 

prípravy na klimatickú zmenu v rôznych sektoroch  
c. Bola publikovaná príručka „Zvyšovanie odolnosti krajiny“ zameranej na manaţment rizík 

v kontexte územného plánovania 

d. Vzdelávacie a informačné programy na vybraných stredných školách Košického kraja boli 

posunuté na realizáciu v roku 2021 

e. Súťaž na tému zmeny klímy pre študentov stredných škôl sa uskutoční v školskom roku 

2021/2022, ak to umoţní epidemiologická situácia. 

f.  „desaťminútová verzia“ adaptačnej stratégie zmeny klímy v Košickom kraji 

g. interaktívne mapy predstavujú zmenu klímy v Košickom kraji po katastroch obcí (642 

katastrov).  http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165 

Postup ako pracovať s interaktívnymi mapami  :  

-  kurzor nastavte na okres, v ktorom sa nachádza obec, o ktorú máte záujem 

-  následne vyberte obec 

- po výbere konkrétnej obce v dolnej časti okna sa zobrazia navrhované opatrenia, resp.    

 aktivity, ktoré by mali obyvatelia obce realizovať. 

 

I. mapa Klimatickej zmeny a jej dopad v Košickom kraji. Očakáva sa  nárast priemernej 

teploty o pribliţne 1,2 stupňa Celzia do roku 2030.  

II. Mapa zraniteľnosti a citlivosti území obcí na klimatickú zmenu. Zraniteľnosťje definovaná 

ako stupeň, do ktorého je systém schopný zvládnuť, resp. vysporiadať sa s dôsledkami 

klimatickej zmeny, vypočítaná je s vyuţitím indikátorov expozície, citlivosti, aj adaptačnej 

kapacity. Mapa kumulatívne vyhodnocuje :  

- Citlivosť sídel na riečne povodne 

- Vodozádrţnú schopnosť 

- Podiel zosuvných území 

- Ohrozenie lesov poţiarmi 

- Eróziu pôdy 

- Pôdnu organickú hmotu. 

III. Mapa adaptačnej kapacity.  Adaptačná kapacita je definovaná ako „schopnosť systému 

prispôsobiť sa zmenám klímy (vrátane miernych odchýlok aţ extrémov), zmierniť 

potenciálne škody, vyuţiť príleţitosti alebo vyrovnať sa s následkami“. Adaptačná kapacita 

zahŕňa prispôsobenie správania, zdrojov a technológií. 

Adaptačné opatrenia : v tabuľke sú uvedené návrhy adaptačných opatrení špecifikované pre 

jednotlivé obce Košického kraja. 

 

h. Juhočeský kraj sa inšpiroval Programom obnovy krajiny Košického kraja a dal si 

spracovať „Plán zavodňování Jihočeského kraje“.  

i. Trnavský samosprávny kraj spracoval Program obnovy krajiny, ako súčasť nízkouhlíkovej 

stratégie, pretoţe zvyšovaním fotosyntézy je moţné zvýšiť intenzitu ukladania uhlíka do 

pôdy. 

http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165
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j. Poľska nadácia (FundacjaInstytut na rzecz Ekorozwoju) sa inšpirovala Košickým 

príkladom a  ide rozpracovať program obnovy krajiny vo vybranom regióne 

prostredníctvom programu LIFE. 

k. Manuál „Obnov si svoj les / poľnohospodársku pôdu / pozemok pouţíva mnoţstvo 

zainteresovaných po celom Slovensku a bol preloţený do angličtiny pre potreby 

dobrovoľníkov v Anglicku a Francúzsku. Manuál bol poskytnutý členom vodných rád 

v tlačenej podobe. Je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránke KSK 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-

krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf 

l. Samotný Program obnovy krajiny Košického kraja je preložený do angličtiny a je 

vyuţívaní na posilnenie posolstva ochrany vôd v iných regiónoch sveta ako inšpirácia 

potreby riešiť ochranu vôd aj za hranicami kraja i Slovenska.   

4. Aktivita: Integrovaná obnova krajiny                         

a. Práce na realizácii projektu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji“ 

s návrhom adaptačných opatrení boli ukončené v auguste 2020. Výstup v podobe 

skrátenej verzie záverečnej správy je predloţený na Zastupiteľstvo KSK (február 2021). 

Pre širšiu verejnosť, ale najmä pre obce a mestá je vypracovaný  mapový interaktívny 

výstup, v rámci ktorého kaţdá obec v Košickom kraji je vyhodnotená z pohľadu citlivosti 

a zraniteľnosti. Z výstupov je jasné vidieť, ţe vplyv zmeny klímy na úrovni nášho kraja 

a na jednotlivé obce (po katastroch) je rôzny, avšak vo všeobecnosti je moţné konštatovať, 

ţe je potrebné prijímať adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy plošne 

všade, ale najmä v obciach, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy.   

b. Dokumentárny film a krátke videá sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti a budú 

dokončené začiatkom roku 2021.  

 

5. Aktivita: Pilotné projekty pre realizáciu revitalizačných opatrení   

a. Realizácia vodozádržných opatrení v areáloch škôl v roku 2020 bola ukončená 

v októbri 2020 (katalóg zrealizovaných daţďových záhrad dostupný na Daţďové záhrady 

realizované na školách v pôsobnosti KSK (canva.com) 

a tieţ : https://web.vucke.sk/sk/novinky/vdaka-programu-obnovy-krajiny-pribudlo-

kosickom-kraji-dalsich-desat-dazdovych-zahrad.html ). 

Bolo zrealizovaných 10 dažďových záhrad na týchto školách: 

 SOŠ Gemerská, Košice 

 Stredná odborná škola – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník  

 Stredná automobilová škola, Moldavská 2, Košice 

 Školský internát,Povaţská 7, Košice 

 Obchodná akadémia,  Polárna 1,  Košice 

 Škola v prírode, 044 81 Kysak 

 Stredná odborná škola, Prakovce 282 

 Gymnázium sa Šrobárovej ulici, Košice 

 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 

 Gymnázium, Alejová 1, Košice. 

 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/manual_obnov-si-les_nahlad_18feb.pdf
https://www.canva.com/design/DAERICbCAik/view?utm_content=DAERICbCAik&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DAERICbCAik/view?utm_content=DAERICbCAik&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DAERICbCAik/view?utm_content=DAERICbCAik&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://web.vucke.sk/sk/novinky/vdaka-programu-obnovy-krajiny-pribudlo-kosickom-kraji-dalsich-desat-dazdovych-zahrad.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/vdaka-programu-obnovy-krajiny-pribudlo-kosickom-kraji-dalsich-desat-dazdovych-zahrad.html
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b. pasportizácia 55 stredných škôl v Košickom kraji bola vykonaná za účelom zmapovania 

podmienok pre realizáciu vhodných foriem „zelených opatrení“ (napr. jazierka, vertikálne 

steny a pod) v areáloch ostatných stredných škôl, kde zatiaľ neboli zrealizované ţiadne 

„zelené“ opatrenia v rámci POKu.   

c. Projekt s názvom: „Realizácia vodozádržných opatrení v Technickej akadémii v 

Spišskej Novej Vsi“ bol podaný 30. 08. 2020  v rámci OP Kvalita ţivotného prostredia 

(kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62) a doplnený 17. 12. 2020.  

 

6.  Aktivita: Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných programov na   

Slovensku, v Európskej únii resp. z iných zdrojov financovania: 

 

a. Projekt „Tid(y)Up – Nasleduj plast od zdroja k moru – Tisa-Dunaj integrovaný 

akčný plán odstraňovania znečistenia riek plastmi“ (Akronym: Tid(y)Up); Zdroj 

financovania: OP Dunajský národný program; Termín realizácie:  07/2020 – 11/2022. 

V rámci projektu sa plánuje čistenie vybraného úseku rieky Bodrog a rieky Hornád (Ruţín) 

od plastového odpadu, analýza vzoriek vody s určením obsahu mikroplastov.  

b. Projekt„CLIMADAM – Adaptačná stratégia a kroky vedúce k zmierneniu dopadu 

zmeny klímy“; (Akronym: CLIMADAM); Zdroj financovania: EHP a Nórsky Finančný 

Mechanizmus; Termín realizácie:  10/2020 – 12/2022. Realizácia projektu reálne začala  

1. januára 2021. Cieľom projektu je na území Košického kraja vypracovať revitalizačný 

plán pre povodie rieky Roňava, ktorá častými povodňovými stavmi ohrozuje majetok 

a ţivoty obyvateľov. V rámci projektu pre územie Zakarpatského kraja Ukrajiny bude 

vypracovaná Adaptačná stratégia na zmenu klímy.   

 

Monitoring realizácie akčného plánu 

Monitoring bol realizovaný organizovaním pravidelných pracovných porád organizovaných 

projektovou manaţérkou PhDr. Ing. Marcelou Jokeľovou. V roku 2020 sa uskutočnilo spolu 

29 osobných pracovných stretnutí, vrátane stretnutí vodných rád a z toho vzhľadom na 

situáciu 16 stretnutí bolo organizovaných online. Vďaka dobre organizácii POKu je moţné 

konštatovať, ţe napriek pandémii COVID – 19, boli plánované aktivity zrealizované 

v poţadovanej kvalite a v dohodnutom čase.  

 
Zhrnutie hodnotenia realizácie akčného plánu Programu obnovy krajiny v roku 2020 

Z rozpočtu KSK na realizáciu akčného plánu POK v roku 2020 bolo vynaložených (viď tab. 

č. 1 vyššie): 

   2 898,50  eur – KSK  

 77 127,00  eur – ARR v rámci prenosu aktivít od  KSK             

         SPOLU:     80 025,50  eur 

 

 

Skutočne vynaložené náklady v projektov realizovaných v roku 2020 

 40 431  eur projekt  „AS_Klíma KSK“ realizovaný ARR   

 23 000  eur projekt „OSA“ realizovaný ARR     

 12 600  eur  projekt „Tid(y)Up realizovaný ARR (od júla 2020)   

   2 300  eur  projekt CLIMADAM realizovaný ARR a KSK (od októbra 2020,              

                                                        s reálnym začiatkom od 1. 1. 2021).  

SPOLU:     78 331  eur 
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SPOLU k 31. 12. 2020 bol POK financovaný vo výške: 158 356,50 eur (oproti 

plánovaných 166 000 eur). 

 

Záver : 

Finančná dotácia KSK pre realizáciu POKu v roku 2020 vo výške 100 tis. eur bola 

postačujúca na mobilizáciu obyvateľstva Košického kraja, na kreovanie a aj fungovanie 

vodných rád, na vypracovanie štúdií a projektov a akčných plánov. Väčšia podpora na 

realizáciu POKu sa stáva výzvou pre rok 2021 a ďalšie roky. Je pre nás výzvou udrţať záujem 

členov Vodných rád a aj širšej verejnosti o revitalizáciu krajiny, aby mali záujem konkrétne 

riešiť problémy vo svojich sídlach, katastroch. Jednou z moţností sa javí novo schválený 

dotačný mechanizmus KSK.    
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Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2021 

 

Cieľom  Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2021 (ďalej len „AP POK“) 

je pokračovanie v realizácii POKu v roku 2021.  

Realizácia Akčného plánu POKu v roku 2021 bude financovaná : 

 rozpočet KSK na rok 2021 vo výške    100 000 eur 

 realizovaný projekt „OSA“ vo výške     55 000 eur 

 realizovaný projekt „Tid(y)Up“ vo výške     45 000 eur 

 realizovaný projekt „CLIMADAM“ vo výške                  60 000 eur  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU k 1. 1. 2021 :                260 000 eur 

Č. Aktivita
1
 

 Financovanie rozpočet 

KSK 

Projekt 

ARR 

(EUR) 

KSK 

(EUR) 

ARR 

(EUR) 

1 
Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu POK  

 koordinácia POK + činnosť Vodných rád  
         4 000 20 000 

2 

Analýza údajova štúdie pre revitalizáciu krajiny  

 zber relevantných dát a informácií so zapájaním 

verejnosti a vytváranie databázy 

 štúdie – návrh opatrení na zachytávanie daţďovej 

vody  

30 000  

 

 

 

 

3 

Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  

potrebe revitalizovať krajinu   

 konferencie a semináre k projektom a k prezentáciou 

AP vodných rád košického kraja 

 informačné materiály,  semináre, workshopy, súťaţe, 

exkurzia  

 

 

20 000 

 

21 000 

      10 000 

 

 

 

4 

Integrovaná obnova krajiny                         

 pilotný projekt povodia rieky Roňava s návrhom 

adaptačných opatrení a s pilotnou realizáciou 

 video shoty z dobrých príkladov revitalizácie   

 

31 000 

 

38 000 

 

 

 

 

16 000 

 

5     

Pilotné projektypre realizáciu revitalizačných opatrení   

 realizácia daţďových záhrad 

 realizácia iných vodozádrţných a „zelených opatrení“ 

 

 

20 000 

   50 000 

6 

Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných 

programov na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných 

zdrojov financovania 

 

 

0 

SPOLU:  160 000 14 000 86 000 
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Aktivita 1 Koordinácia implementácie POK  
a činnosť Vodných rád v Košickom regióne 

Zodpovedná organizácia    Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie 1-4. Q. 2021 

Predpokladané náklady 24 000 EUR  (4 000 EUR KSK + 20 000 ARR – presun z rozpočtu KSK) 

Moţnosti financovania Programový rozpočet KSK na rok 2021 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu 

celkového cieľa 

Koordinácia POK a vodných rád  

Popis aktivity Realizácia POK v súlade s akčným plánom koordinovaná koordinátorom 

POK a projektovým manaţérom, v spolupráci s ARR a ďalšími partnermi 

programu.  

Organizácia pracovných porád na úrovni Úradu KSK + ARR a stretnutia 

vodných rád.  

Indikátor splnenia aktivity Počet pracovných stretnutí a porád s členmi vodných rád a riešiteľského 

kolektívu KSK a ARR - zápisy s pracovných stretnutí. 

 

 

Aktivita 2 Analýza údajov a štúdie pre revitalizáciu krajiny   

Zodpovedná organizácia    Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Košický samosprávny kraj 

Harmonogram realizácie  1. - 4. Q. 2021 

Predpokladané náklady 30 000 EUR z rozpočtov realizovaných projektov ARR  

Moţnosti financovania Projekty projekt „Tid(y)Up“ a „CLIMADAM“ 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu 

celkového cieľa 

Spracovanie analýz identifikovaných v projektoch ako podklad pre 

realizáciu následných aktivít v rámci projektov. 

 

Popis aktivity 
analýza vzoriek vody s určením obsahu mikroplastov vo vodách rieky 

Hornád a Bodrog + analytické práce pri realizácii projektu v povodí rieky 

Roňava 

Indikátor splnenia aktivity Dve vypracované analýzy (štúdie) v rámci realizovaných projektov 

„Tid(y)Up“ a „CLIMADAM“. 
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Aktivita 3 Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o  

potrebe revitalizovať krajinu   

Zodpovedná organizácia       Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie 1. – 4. Q.  2021 

Predpokladané náklady 51 000 EUR = 41 000 EUR rozpočty projektov OSA, Tidy(s)up 

a CLIMADAM - ARR 

+ 10 000 EUR (rozpočet KSK) 

Moţnosti financovania Projekt  OSA 

Programový rozpočet KSK na rok 2020 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu 

celkového cieľa 

Zvýšený záujem o starostlivosť o krajinu u miestnych obyvateľov tým, ţe 

získajú informácie o POKu, o moţnostiach a formách ako sa dajú riešiť ich 

problémy, hrozby z extrémnych výkyvov počasia.  

Zvlášť cielené aktivity pre študentov stredných škôl.   

Zlepšená pripravenosť obyvateľov čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny 

klímy. 

Zvýšená motivácia miestneho obyvateľstva riešiť problémy zo svojho okolia 

inovatívnymi revitalizačnými opatreniami. 

Popis aktivity 
1. Konferencie a semináre k téme  

2. Príprava a tlač informačných materiálov v rámci realizovaných 

projektov 

3. súťaţ „Voda nad zlato“ v rámci projektu OSA 

Indikátor splnenia aktivity Počet účastníkov konferencie 

Počet informačných aktivít 

Počet osôb zapojených do informačných aktivít  
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Aktivita 4 Integrovaná obnova krajiny                         

Pilotný projekt povodia rieky Roňava s návrhom 

adaptačných opatrení a s pilotnou realizáciou a krátke 

video shoty z dobrých príkladov revitalizácie 
Zodpovedná organizácia      Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie 1.-4. Q. 2021 

Predpokladané náklady 69 000 EUR = 31 000 EUR + 38 000 EUR projekty OSA a Tidy(s)up a 

CLIMADAM  

+ 16 000 ARR – presun z rozpočtu KSK na ARR 

Moţnosti financovania Projekty  OSA „Ochráňme sa adaptáciou na zmenu klímy“ + Tidy(s)up 

a CLIMADAM + rozpočet KSK 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu 

celkového cieľa 

Pilotný projekt povodia rieky Roňava s návrhom adaptačných opatrení a s 

pilotnou realizáciou bude vypracovaný v rámci projektu CLIMADAM 

Zvýšené povedomie u miestneho obyvateľstva o prejavoch zmeny klímy 

a o dopade týchto zmien na miestnej/regionálnej úrovni.  

Popis aktivity 
1. Rozčlenenie povodia rieky Roňava na mikropovodia  + výber vhodných 

adaptačných opatrení na revitalizáciu krajiny  

2. Video shoty (klipy) – krátke videá - V rámci projektu OSA a Tidy(s)up 

čistenie vybraných úsekov riekod plastového odpadu 

Indikátor splnenia aktivity Pilotná štúdia pre povodie rieky  

Počet natočených a zverejnených video shotov 

 

Aktivita 5 Pilotný/é projekt/y pre realizáciu revitalizačných opatrení  

Realizácia dažďových záhrad a iných vodozádržných 

opatrení    
Zodpovedná organizácia        Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie Realizácia 2. – 4. Q. 2021 

Predpokladané náklady 70 000 EUR = 50 000 EUR rozpočet KSK (presun z rozpočtu KSK na ARR) 

a     20 000 EUR z projektu CLIMADAM)     

Moţnosti financovania Programový rozpočet KSK na rok 2021 + rozpočet projektu CLIMADAM 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu cieľa 

Realizácia daţďových záhrad  v  areáloch vybraných stredných škôl KSK  

a realizácia pilotných vodozádrţných opatrení v povodí rieky Roňava 

Popis aktivity 1. Realizácia daţďových záhrad v areáloch vybraných stredných škôl  

2. Realizácia pilotných vodozádrţných opatrení projektu CLIMADAM 

Indikátor splnenia aktivity Počet zrealizovaných daţďových záhrad  

Predpokladaný objem zadrţanej vody pilotnými opatreniami 
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Aktivita 6 Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných 

programov na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných 

zdrojov financovania  
Zodpovedná organizácia        Košický samosprávny kraj 

Ďalšie zainteresované 

organizácie 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Harmonogram realizácie Príprava projektov bude sa uskutočňovať v súlade s výzvami, ktoré budú 

zverejňované v priebehu roka 2021 

Predpokladané náklady 0  

Moţnosti financovania OP Kvalita ţivotného prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP IROP, 

Nórsky finančný mechanizmus, Nástroj európskeho susedstva – Program 

cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina  

(ENI), OP Slovensko – Maďarsko, Environmentálny fond  resp. aj iné 

Predpokladaný dopad aktivity 

a príspevok k naplneniu 

celkového cieľa 

Maximálne moţné vyuţitie finančných schém v rámci identifikovaných 

operačných programov pre realizáciu konkrétnych projektov v partnerstve 

s vlastníkmi pozemkov na ktorých budú plánované revitalizačné opatrenia.  

Popis aktivity 1. Vypracovanie projektu/ov revitalizácie vybraného územia   

2. Realizácia projektu s moţnosťou zapojenia sa aj miestnych obyvateľov  

Indikátor splnenia aktivity Počet vypracovaných a podaných projektov do zverejnených výziev Výška 

získaných finančných prostriedkov na realizáciu revitalizačných opatrení    

 

 

Monitoring realizácie akčného plánu v roku 2021 

Monitoring bude realizovaný formou pracovných  stretnutí zamestnancov Úradu KSK, ARR 

a zástupcov organizácií zodpovedných za realizáciu aktivít a ďalších zainteresovaných 

organizácií. Stretnutia budú organizované podľa potreby minimálne 2 krát mesačne (online 

alebo osobne).   

 

Košice, 21.  január 2021 

 

Spracovali:   Ing. Michal Kravčík 

                     Ing. Jaroslav Tešliar, PhD. 

                     PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

 

 


